

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Sídlo : Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný Kubín
IČO : 361 324 97
DIČ : 2020 949 194
IČ DPH : -----
Zastúpený : Mgr. Michal Janiga
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : 1785992453/0200
IBAN : SK33 0200 0000 0017 8599 2453
Osoby oprávnené jednat' v:
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Janiga, riaditeľ
- realizačných veciach : Mgr. Michal Janiga, riaditeľ
Telefón : +421 907 416 123
E-mail. adresa : michal.janiga@zuspmb.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **EKOBOSS s.r.o.**
Sídlo : Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
IČO : 364 150 14
IČ DPH : SK 2021 768 694
DIČ : 2021 768 694
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu IBAN : SK04 7500 0000 0040 0090 2811
Zastúpený : Ing. Milan Bruncko
Osoby oprávnené jednat' v:
-zmluvných veciach : Ing. Milan Bruncko, konateľ
-vo veciach technických : Ing. Milan Bruncko, konateľ
-realizačných veciach : Ing. Milan Bruncko, konateľ
Telefonický kontakt : +421 907 455 414
Email : ekoboss@ekoboss.sk
Zapísaný v registri : ORSR Žilina

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.08.2021 Zmluvu o dielo č. 1. (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Oprava zdravotechiky - ZUŠ P.M.Bohuňa, Dolný Kubín“**, v termíne do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

V doterajšom priebehu realizácie Diela v zmysle ZoD „Oprava zdravotechiky – ZUŠ P.M.Bohuňa, Dolný Kubín“ sa vyskytli z objektívnych dôvodov práce navyiac a doplňujúce stavebné práce, pričom vykonanie týchto prác je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.

Tento Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2021 je uzavretý v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu menej prác a doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť Diela a neboli zahrnuté v rozpočte pôvodnej zmluvy o dielo čo do množstva alebo druhu, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa.

Čl. II Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 2 sú navyiac práce nezahrnuté v pôvodnej cenovej ponuke priloženej k ZoD. Rovnako v doterajšom priebehu realizácie diela nebolo potrebné vykonať niektoré práce, ktoré boli zahrnuté do pôvodnej cenovej ponuky, tieto boli odpočítané.
2. Cena za doplňujúce stavebné práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 po odpočítaní prác, ktoré nebolo potrebné vykonať je v celkovej výške:
Cena navyiac po odpočítaní prác, ktoré neboli vykonané bez DPH: 16 618,73 EUR
DPH 20%: 3 323,75 EUR
Cena navyiac po odpočítaní prác, ktoré neboli vykonané spolu s DPH: 19 942,48 EUR
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 k ZOD sa celková cena Diela, tak ako je špecifikovaná v čl. IV. Cena za Dielo, v bode 4.1 ZoD mení a dopĺňa nasledovne:
4.1 Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy a jej Dodatku č. 2:

Cena všetkých prác bez DPH:	43 537,88 EUR
DPH 20%:	8 707,58 EUR
Cena všetkých prác spolu s DPH	52 245,46 EUR

Slovom : Päťdesiatdvetisícdvestoštyridsaťpäť EUR, štyridsaťšesť eurocentov.

4. Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2
Objednávateľ Dodatkom č. 2 stanovuje dôvody nevyhnutnosti realizácie navyiac prác. Zhotoviteľ, ktorý nastúpil na realizáciu stavebných prác týkajúcich sa opravy zdravotechiky v zmysle zmluvných podmienok, pri prvých rozkopávkach zistil, že projektované trasy vodovodnej a kanalizačnej prípojky nie sú v súlade s existujúcim stavom. Vedenie školy spolu

s projektantom a zhotoviteľom navrhli úpravu trás vodovodnej a kanalizačnej prípojky tak, aby v čo najmenšej miere zasahovali do existujúcich konštrukcií a neúmerne nenavýšili náklady a čas zhotovenia stavby.

Pri obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác bolo oslovených sedem spoločností, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie ponuky. Jediným uchádzačom, ktorý do stanovenej lehoty na predloženie ponúk predložil platnú cenovú ponuku, bol uchádzač EKOBOS, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín. Jedným z viacerých dôvodov prečo objednávateľ pristúpil k uzatvoreniu Dodatku č. 2 bolo, že s najväčšou pravdepodobnosťou v prípade opakovaného výberového konania, by ponuku predložila opäť len menovaná spoločnosť. Ďalším z primárnych dôvodov uzatvorenia Dodatku č. 2 bol zámer neohroziť funkčnosť a prevádzku školy vzhľadom k tomu, že školský rok (spustenie prevádzky) začína 2. septembra 2021. Jedná sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti vodovodu a kanalizácie v objekte budovy školy, ktoré začal vykonávať pôvodný zmluvný partner, ktorého zmena nebola možná ani z ekonomických, časových, ani z technických dôvodov, nakoľko by spôsobila organizačné a funkčné ťažkosti pri sprevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia a tým by mohlo dôjsť k ohrozeniu funkčnosti v procese zabezpečenia prevádzky školy.

5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je rozpočet menej a navyše stavebných prác, prílohou č. 2 - Technická správa k zmenám opravy zdravotníckej, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný **v dvoch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Všetky ostatné ustanovenia ZoD, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Rozpočet menej a navyše stavebných prác a Príloha č. 2 – Technická správa k zmenám opravy zdravotníckej.
5. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

Prílohy 2:

Príloha č. 1: - *Rozpočet menej a navyše stavebných prác*

Príloha č. 2: - *Technická správa k zmenám opravy zdravotníckej*

V Dolnom Kubíne dňa 27.10.2021

V Dolnom Kubíne dňa 27.10.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PODPÍSANÉ + PEČIATKA

PODPÍSANÉ + PEČIATKA

.....
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
meno a priezvisko, funkcia
Mgr. Michal Janiga (riaditeľ)

.....
EKOBOSS, s.r.o.
meno a priezvisko, funkcia
Ing. Milan Bruncko (konateľ)